

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Киселёвского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа №14»
(МБОУ «СОШ №14»)

ПРИКАЗ

от 04.10.21г.

№345

«Об утверждении Дорожной карты и Плана методической работы и обеспечения методической поддержки педагогов в рамках подготовки к введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО, утвержденных приказами Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №286 и №287»

На основании ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО), приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО), в целях создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить *Дорожную карту* МБОУ «СОШ № 14» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО - 2021, ФГОС ООО – 2021 (*приложение №1*).
2. Утвердить *План методической работы и обеспечения методической поддержки педагогов* МБОУ «СОШ № 14» в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО - 2021, ФГОС ООО – 2021 (*приложение №2*).
3. Заместителю директора по УВР Е.В.Черкашиной, Н.А.Юдаевой:
 - × ознакомить с Планом методической работы и обеспечения методической поддержки педагогов в рамках перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2021-2022 учебный год педагогический состав ОУ;
 - × организовать работу по реализации Плана методической работы (Плана обеспечения методической поддержки педагогов) в рамках перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2021-2022 учебный год.
4. Е.В.Бельц, ответственному за школьный сайт:
Разместить приказ и План методической работы и обеспечения методической поддержки педагогов в рамках перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2021-2022 учебный год на официальном сайте ОУ.
5. Руководителям МО внеси данные мероприятия в планы работы МО.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Директор школы

И.Г.Шафф

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №14»

Дорожная карта

МБОУ «СОШ № 14» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО - 2021, ФГОС ООО - 2021

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Определение сроков перехода на ФГОС - 2021	июнь 2021	Приказ о переходе на ФГОС - 2021
2	Создание рабочих групп по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2021	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3	Утверждение Дорожной карты реализации ФГОС – 2021 НОО и ООО.	октябрь 2021	Приказ об утверждении Дорожной карты
4	Утверждение Плана методической работы по реализации ФГОС – 2021 НОО и ООО.	октябрь 2021	Приказ об утверждении Плана методической работы по переходу на обновленные ФГОС.
5	Проведение общешкольного родительского собрания для будущих 1классников и в 4 классах, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО.	февраль – март 2022	Протокол общешкольного родительского собрания.
6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	в течение учебного года	Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях
7	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
8	Анализ соответствия материальнотехнической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	ноябрь 2021 -июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
9	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 01.09.22	Наличие утвержденного и обособленного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов	апрель 2022	Аналитические справки замдиректора по УВР.

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
	внеурочной деятельности НОО и ООО		
11	Проектирование основной образовательной программы начального и основного общего	январь – май 2022	Проект ООП
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение учебного года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	в течение учебного года	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
14	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	апрель – май 2022	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
15	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	до 01.09.2022	Устав образовательной организации
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение учебного года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
17	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022	Должностные инструкции
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	до 01.06.2022	ООП, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	до 01.06.2022	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
20	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	до 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10го и 5-ого классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 25 августа 2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-
23	Утверждение списка УМК для уровня НОО и ООО	февраль 2022	Формирование заявки на приобретение учебной литературы.
24	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс» в порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
25	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь – октябрь 2021	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
26	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	сентябрь 2021, в течение года (по необходимости)	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
27	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	в течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО.
28	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	в течение 2021-2022 учебного года	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
29	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение 2021-2022 учебного года	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
30	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	в течение 2021-2022 учебного года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	в течение 2021-2022 учебного года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
32	Формирование плана ВШК на 2022 – 2023 учебный год в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 01.09.22	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и	до 01.09.22	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
	реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО		
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
34	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
35	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР
36	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: прохождение курсов повышения квалификации	январь – август 2022	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
37	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	май – август 2022	Тарификация
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
38	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационных методических материалов
39	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
40	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	в течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
41	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материальнотехническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
42	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение 2021-2022 учебного года	Анализ материально-технического обеспечения
43	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение года	Обеспечение соответствия материальнотехнической базы
44	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	постоянно в течение года	Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
45	Обеспечение соответствия условий реализации ООП	постоянно	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
	противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации		нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
46	Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС СОО	постоянно	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО
47	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	март – август 2022	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
48	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	постоянно в течение года	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
49	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети образовательным ресурсам в сети	постоянно	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

Приложение №2 к приказу №345 от 04.10.2021

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №14»
**План методической работы и обеспечения методической поддержки педагогов
в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО**

№	Содержание деятельности	Сроки	Планируемый результат	Ответственный
Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО				
1.	Анализ готовности педагогов школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО	ноябрь 2021 декабрь 2021 апрель 2022	Наличие объективной информации о соответствии педагогического состава требованиям ФГОС ООО	Замдиректора по УВР Руководители рабочих групп
2.	Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО	январь 2022	Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Замдиректора по УВР
3.	Организация изучения педагогами нормативных правовых документов – ФГОС НОО и ООО	ноябрь декабрь 2021	Освоение и принятие педагогами школы новых ФГОС НОО и ООО	Руководители рабочих групп
4.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей по вопросам реализации ООП по новым ФГОС НОО и ООО	в течение учебного года	Наличие плана-графика курсовой подготовки	Замдиректора по УВР
5.	Организация участия педагогов школы в проблемных семинарах, конференциях по вопросам проектирования и реализации ООП по новым ФГОС НОО и ООО	в течение учебного года	Повышение компетентности педагогических работников по вопросам реализации ООП по новым ФГОС НОО и ООО	Руководители рабочих групп
6.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации новых ФГОС НОО и ООО	в течение учебного года	Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов	Замдиректора по УВР Руководители рабочих групп
7	Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФГОС НОО и ООО, особенностей системно-деятельностного подхода и др.	в течение учебного года	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР Руководители рабочих групп
8	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО	в течение учебного года	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР Руководители рабочих групп
Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО				
9	Изучение требований к структуре и к содержанию ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС. Изучение особенностей планируемых результатов освоения	ноябрь 2022	Представление педагогов о структуре и требованиях к содержанию ООП НОО и ООО, планируемых результатах	Замдиректора по УВР Руководители рабочих групп

№	Содержание деятельности	Сроки	Планируемый результат	Ответственный
	ООП НОО и ООО по новым ФГОС		освоения ООП НОО и ООО	
10	Изучение способов обеспечения вариативности ООП НОО и ООО	март 2022	Представление педагогов об обеспечении вариативности образовательных программ	Замдиректора по УВР Руководители рабочих групп
11	Анализ образовательных запросов родителей (законных представителей) будущих первоклассников и родителей учеников 4-х классов. Анализ возможностей и способностей обучающихся 4-х классов	март апрель 2022	Банк данных образовательных запросов родителей будущих первоклассников и родителей учеников 4-х классов. Банк данных возможностей и способностей обучающихся 4-х классов	Замдиректора по УВР
12	Анализ УМК из ФПУ для реализации ООП НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	февраль 2022	Представление педагогов об УМК, соответствующих новым ФГОС НОО и ООО	Руководители рабочих групп Зав.библиотекой
13	Выбор и обоснование педагогами УМК по предметам для 1-х и 5-х классов	февраль 2022	Перечень УМК по предметам для 1-х и 5-х классов	Руководители рабочих групп
14	Изучение проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности, программ формирования УУД, рабочей программы воспитания, календарных планов НОО и ООО	по мере готовности документов	Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям для 1-х и 5-х классов	Руководители рабочих групп
15	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей для 1-х и 5-х классов	апрель-май 2021	Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей для 1-х и 5-х классов	Замдиректора по УВР Руководители рабочих групп
Повышение методического уровня педагогов через систему школьных семинаров, педсоветов, практикумов и т.д.				
16	Заседание методического совета «Механизмы управления качеством образовательных результатов»	август 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР
17	Заседание МО учителей математики, информатики, физики «Понятие методиста онлайн – обучения. Способы интеграции онлайн-курсов в существующие образовательные траектории».	август 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Руководитель МО
18	Заседание учителей русского языка и литературы «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы (РЭШ, ZOOM, Я-класс и т.д.)»	август 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Руководитель МО
19	Заседание педагогического совета «Итоги и перспективы процедур внешней оценки качества образования»	сентябрь 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС	Замдиректора по УВР

№	Содержание деятельности	Сроки	Планируемый результат	Ответственный
20	Заседание педагогического совета «Целевая модель внедрения обновленного содержания общего образования»	сентябрь 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР
21	Заседание методического совета «Оптимизация образовательного процесса путем формирования ключевых компетенций в образовании и воспитании»	сентябрь 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР
22	Заседание методического совета «Ключевые компетенции как отражение основных целей обучения по ФГОС»	октябрь 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР
23	Заседание МО учителей математики, информатики, физики «Психология педагогического взаимодействия».	октябрь 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Руководитель МО
24	Теоретический семинар «Формирование ключевых компетенций как одно из требований, предъявляемых к современной системе образования»	ноябрь 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР
25	Заседание МО учителей естественно-научного цикла «Ресурсы современного урока и их эффективное использование для достижения нового качества образования. Создание условий формирования у обучающихся ключевых компетенций»	ноябрь 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Руководитель МО
26	Заседание МО учителей иностранного языка «Компетентностно-ориентированные задания как методический приём способный изменить организацию традиционного урока», «Метод проектов как способ достижения дидактической цели через детальную разработку технологии»	ноябрь 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Руководитель МО
27	Теоретический семинар «Изменения в новых ФГОС НОО и ООО»	декабрь 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР
28	Практико-ориентированный семинар «От формирования умения учиться к формированию ключевых компетенций»	декабрь 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР
29	Проблемный семинар «Создание условий формирования у обучающихся ключевых компетенций»	январь 2022	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР
30	Заседание МО учителей математики, информатики, физики. Практикум «Эффективные способы развития	январь 2022	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС	Руководитель МО

№	Содержание деятельности	Сроки	Планируемый результат	Ответственный
	функциональной грамотности школьников: на уроках математики информатики».		2021.	
31	Панорама мастер - классов «Формирование предметных и метапредметных компетенций как основа функциональной грамотности школьников»	февраль 2022	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР
32	Заседание педагогического совета «Новые ФГОС: изменения и перспективы»	февраль 2022	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР
33	Заседание МО учителей начальной школы «Применение технологий развития критического мышления как средство повышения учебной мотивации обучающихся на уроках в начальной школе».	март 2021	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Руководитель МО
34	Педагогический совет «Качество образования как результат сформированности компетенций участников образовательных отношений»	апрель 2022	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения ФГОС 2021.	Замдиректора по УВР